
etap wdrożenia model A model B czasochłonność, 
model A

czasochłonność, 
model B

Analiza istniejacych procesow, okreslenie niezbednych modulow do uruchomienia x x 20% 20%
Okreslenie zakresu prac do wykonania pod katem dostosowania systemu do firmy y 0
Okreslenie zakresu prac do wykonania pod katem firmy do systemu 0 1/3 y
Analiza biznesowa dot. zmian w działaniu systemu (dostosowanie systemu do firmy) z 0
Analiza biznesowa dot. zmian w działaniu firmy (dostosowanie firmy do systemu) 0 1/3 z
Prace programistyczne mające na celu dostosowanie systemu a 0
Testowanie, poprawki do prac jak wyżej b 0
Szkolenia c 2 c 5% 10%

100% 45%
x, y, z, a, b, c - ilości czasu niezbędne na obsłużenie posczególnych etapów
czasochłonność - szacunkowy udział danego etapu w ogólnej czasochłonności wdrożenia
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